当前背景文档：

项目总览

FY27 S1 规划_AI订舱录单项目

【PRD】航空订舱&录单 数字员工产品方案

milestone

Q1目标

阶段	里程碑	计划完成	状态	预计完成	备注
FY27 Q1	PVG-MAD/LGG、AMS订舱录主单上线；	2026年04月	已完成	/	MAD/LGG&AMS要求订舱录单一次成功率95%，录单任务渗透率90%；
	NLU航线订舱录主单试点跑通	2026年04月	延期	2026年06	
	CAN-JFK&LHR、SZX-MAD&LGG四条航线订舱录主单任务跑通	2026年05月	延期	2026年06	预计6月底完成两条航线订舱录主单任务上线
	PVG-MAD/LGG、AMS两条航线分单任务跑通	2026年06月	进行中	2026年06	

结论：

新老航线UAT均未通过

项目节奏

序号	事项	截止时间	优先级	负责人	更新 已完成 延期到	下一步
1	网站提交截图需要补充	2026年06月(	P0	王甜		
2	列表展示格式需与老版本保持一致，按“录单/订舱_主单号、航线、创建人、任务结束时间、任务状态”维度展示任务在子流程里，主流程任务展示设置为可筛选隐藏	2026年06月(	P0	王甜	2026年06	
3	排队节点信息英文转中文	2026年06月(	P1	王甜	2026年06	
4	SPL运价类型字段缺失	2026年06月(	P0	江水	已完成	
5	录单目的港识别	2026年06月(	P0	江水	已完成	
6	子流程还在进行中，但是主流程状态显示已完成	2026年06月(	P0	后端 欧伦		
7	PVG-NLU上线		P0			
8	后续录分单功能上线后，再切换为主子流程展示模式，即：主单号对应主流程，主单号下的各分单号分别对应子流程。		P1	王甜		
9	平台看板添加算法准确率指标	待定	P1	沈奕辰	暂定	
10	人工修改节点增加可选项 • 客户资料错误 • 技术识别有误	待定	P1	沈奕辰 豆糕	2026年06	
11	自动化提交功能上线	待定	P2	姚淇		

12	warning字段分类 awb_validation_rules.html	待定	P2	方圆		
13	SZX-NLU在remark字段有版式变化，算法识别需要兼容		P2	姚淇		
14	任务成功率指标，观测指标大盘上和实际是否能匹配上	2026年06月	P2	林浅		
15	业务指标移到FBI看板	2026年06月	P2	林浅		