
# 一、上周ACTION同步

- [x] 1、稳定性与时效问题，目前任务执行时间太长要10分钟，需要进行优化；
  @黄俊(欧仑)(欧仑-oulun) --进行中
- [x] 2、比对校验时的弹窗大小调整，目前弹窗小，不好校验里面的数据。需要调整交互，支持弹窗全屏，左边的云端沙箱加一个放大按钮 @王甜(甜王)
- [x] 3、在云端沙箱的任务提交后，需要把**最后的页面截图保留下来**，以便于复核以及区分任务明细，最好是直接把图片渲染在页面上，一进来就可以看见 @王甜(甜王)
- [x] 4、「提交」按钮交互调整，放到弹框下（提交操作需要在弹框的按钮上，不能在沙箱中操作） @王甜(甜王)(王甜)
- [x] 5、任务栏名称命名&展示字段调整； @蒋蕾(豆糕)(蒋蕾) @王甜(甜王)(王甜)
- [x] 6、任务列表增加创建任务人的筛选，支持多选； @蒋蕾(豆糕)(蒋蕾) @易小芳(夏易)

# 二、项目进展同步

## 1）里程碑&目标



| 序号 | 目标类型 | 目标 | 指标定义 | Owner | 初始值 | 2月目标 | 3月目标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 业务目标 | 主单渗透率 | 数字员工覆盖执行的订舱录单任务/任务总量 | @王... @蒋... | 0 | / | 80%（宽口径） |
| 2 | 业务目标 | 运营工作人效提升： | 相比传统RPA模式，释放0.5HC | @王... @蒋... | 0 | / | 0.5HC |
| 3 | 业务目标 | 总体自动化率提升： | 运营工作整体自动化率提升，提升至12% | @王... @蒋... | 0 | / | 12% |
| 4 | 产技目标 | 关键环节算法准确率95% | 重点范围 航司、航线 单票订舱+录单准确率达到95%（近100%） | @姚... | 80% | 90% | 95% |
| 5 | 产技目标 | 数字员工任务执行成功率 | 数字员工成功执行的订舱录单任务/数字员工覆盖执行的订舱录单任务 | @黄... | 0 | 90% | 95% |
| 6 | 产技目标 | CSAT满意度95分 | 数字员工搭建体验、使用体验CSAT满意度95分 | @蒋... | -- | -- | 95 |

### 2）各端进展情况

【UAT】订舱录单硅基员工UAT测试记录&灰度实施计划
更新于 02-27 11:43

| | | |
|---|---|---|
| P1 | | 希望映射原始中文信息，便于查看 |
| P1 | 每轮询一次就显示一个节点卡片，信息冗杂，对用户来说难理解 | 循环节点聚合，只展示最新的一个，点击展开之后再显示全部 |
| P1 | 节点卡片的显示高度比较小，对于比较高的图片展示不便 | 节点卡片的默认高度放大 |

## 三、331规划

1. 3条航线调整为2条航线。2条航线在331后都能使用到数字员工，准确率怎么样?
   a. 版面信息：提供所有的CA信息；
2. 目前UAT中遇到的问题，解决节奏；

    a. 效率问题：
    b. 交互问题：
3. 项目合作方式
    a. 方向更明确了
    b. 下周二业产技对焦3/5上线内容，以及新的版本内容；
4. FY27的规划
    a.