一、上周ACTION同步

- [x] 1、新航线：业务&技术逻辑修复；--目前已上线了代码节点，配置取值和输出内容，今天确定结论，明天完成测试。
- [x] 2、历史版本功能，在新版本中遗漏，需要补充上去；
  - [x] a）录单/订舱_主单号、航线、创建人、任务结束时间、任务状态展示在列表卡片上 @吴治安(奇点)(奇(qí)点) @周光兵(光彪)(光彪(Eva…
  - [x] b）SPL运价类型字段缺失 @郭春兴(江水)(江水) --测试中
  - [x] c）网站提交前后截图需要补充 @吴治安(奇点)(奇(qí)点) --测试中
- [x] 3、后续任务安排
  - [x] a）目标：6月份新增2条航线；--目前待上线4条航线。
  - [x] b）指标：指标准确率优化 @沈奕辰(奕辰)(沈奕辰)
  - [x] c）需求：人工处理节点增加反馈按钮； @沈奕辰(奕辰)(沈奕辰)
- [x] 4、下次UAT时间下午确定；--6/3UAT，未通过。下次UAT预计要6/15

二、项目进展同步

1）目标&里程碑

阶段	里程碑	计划完成	状态	预计完成	实际完成	备注
FY27 Q1	PVG-MAD/LGG、AMS订舱录主单上线；	2026年0	已完成	/	2026年0	MAD/LGG&AMS要求订舱录单一次成功率95%，录单任务渗透率90%；
	NLU航线订舱录主单试点跑通	2026年0	延期	2026年		
	CAN-JFK&LHR、SZX-MAD&LGG四条航线订舱录主单任务跑通	2026年0	延期	2026年		预计6月底完成两条航线订舱录主单任务上线

	PVG-MAD/LGG、AMS两条航线分单任务跑通	2026年0	延期	2026年		6月底平台侧上线通用能力后，4条航线一起拓展，进行测试；
FY27Q2	CSSP剩余所有航线分单任务跑通	2026年0	未开始			所有航线分单任务订舱录单一次成功率95%，主+分录单任务渗透率90%，准确率95%
	LH订舱录单任务跑通	2026年0	未开始			
	LH订舱录单任务一次成功率95%，录单任务渗透率90%	2026年0	未开始			

序号	目标类型	目标	指标定义	Owner	当前值	6月目标	7月目标
1	业务目标	主单渗透率	数字员工覆盖执行的订舱录单任务/任务总量	@... @...			
2	业务目标	运营工作人效提升：	相比传统RPA模式，释放0.5HC	@... @...			
3	业务目标	总体自动化率提升：	运营工作整体自动化率提升，提升至12%	@... @...			
4	产技目标	关键环节算法准确率95%	重点范围 航司、航线 单票订舱+录单准确率达到95%（近100%）	@...			
5	产技目标	数字员工任务执行成功率	数字员工成功执行的订舱录单任务/数字员工覆盖执行的订舱录单任务	@...			
6	产技目标	CSAT满意度95分	数字员工搭建体验、使用体验CSAT满意度95分	@...			

2）各端进展情况

- 业务 @盛云迪(林浅)(林浅)

> AI员工使用情况，目前覆盖度，持用过程中的卡点

- AI员工目前使用情况：已上线PVG-MAD/LGG 和 PVG-AMS两条航线的订舱和主单录单功能；自动化任务成功率：93.7%；算法准确率：95%+
- 目前卡点：
  - 新版本核心问题：
    - 列表展示缺少录单/订舱_主单号、航线、创建人、任务结束时间、任务状态展示等关键信息
    - 缺少网站提交前后截图
    - 链路未走通，解析结果输出错误，任务提交失败
  - 已上线航线： 上线自动化提交功能，以及增加人工修改节点达标
    - 无人工修改任务率：89.7%；人工修改率：10.3% （客户资料问题和算法识别问题）

- AI平台产技 @沈奕辰(奕辰)(沈奕辰)

> 平台for 订舱录单的能力建设进展同步

- 针对前两次UAT，行行成专项小组，加速订舱录单建设。目前小组日会过问题进展
  跨境订舱UAT问题汇总

- 跨境产技 @郭春兴(江水)(江水)

> 跨境侧需求建设进展同步

- PVG-NIU 航线规则已上线

本周会议待办

- [x] 1、任务列表展示通用方案对焦，6/8 上午11点，拉豆糕一起过对焦；
@沈奕辰(奕辰)(沈奕辰) 2026年06月08日 --上午已完成对焦，周四晚上发布上线
- [ ] 2、姚祺周五前确认主单模版解析的通用方案，以及四条航线主单采用通用能力或单独开发的方案； @姚祺(文祺)(姚祺) 2026年06月12日
- [ ] 3、奕辰输出账号排队逻辑说明文档，交付给应迪； @沈奕辰(奕辰)(沈奕辰)
2026年06月11日
- [ ] 4、子流程展示按照原版本展示，本周四完成； @蒋蕾(豆糕)(豆糕) 2026年06月12日
- [x] ~~5、主流程命名规则方案确定；~~ @盛云迪(林浅)(林浅) 2026年06月18日
- [ ] 6、业务侧输出分单MRD，然后和平台侧进行评审。需要包括主分单的管理方式、台帐的能力； @盛云迪(林浅)(林浅) 2026年06月19日