
一、上周ACTION同步

- [x] 1、时间阶段：技术方案评审时间、联调时间、UAT时间等； @黄俊(欧仑)(欧仑-oulun)
- [ ] 2、确定 主单任务出现问题的处理方，主单重复度的问题； @张国中(少若)(少若)

二、风险进展同步

- ~~【Close】目标还未确定，需要下周一把目标确定下来；~~ ~~@张国中(少若)(少若)~~ ~~@王亚田(梅青)(梅青)~~
- ~~【Close】~~技术方案评审时间延期，目前算法、后端、前端的工作态、范围、节奏不明确； @张国中(少若)(少若)
- ~~【Close】~~L0层跨境侧暂不开发，产品方案调整，对整体技术方案设计产生影响；预计下周 @周兴中(九水)(九水 | Ste... @金佳敏(子钦)(子钦ellen)
- 【Open】数字员工基础建设1/31上线，AI订舱场景尚未全链路流程走通，对整体业务流程是否能闭环存在风险； @黄俊(欧仑)(欧仑-oulun)

三、项目进展同步



- 本周完成技术方案评审，项目整体节奏保持不变。0202开始联调，0210UAT，0212 发布上线； 航空订舱&录单 数字员工技术方案
- 数字员工1/30发布上线，下周一豆糕牵头对AI订舱的场景进行模拟，编排出一个数字员工出来；

