本周待办：

- [ ] 1、630上线4条主单航线，本周林浅和江水确定详细规则； @盛云迪(林浅)(林浅) @郭春兴(江水)(江水) 2026年06月23日
- [x] 2、4条航线的配置账号； @盛云迪(林浅)(林浅) 2026年06月18日
- [x] 3、豆糕今天修改新数字员工状态，后续使用新的AI员工； @蒋蕾(豆糕)(豆糕) 2026年06月16日
- [x] 4、业务侧输出分单MRD，然后和平台侧进行评审。需要包括主分单的管理方式、台帐的能力； @盛云迪(林浅)(林浅) 2026年06月18日

一、上周待办同步：

- [x] 1、任务列表展示通用方案对焦，6/8 上午11点，拉豆糕一起过对焦； @沈奕辰(奕辰)(沈奕辰) 2026年06月08日 --上午已完成对焦，周四晚上发布上线
- [x] 2、姚祺周五前确认主单模版解析的通用方案，以及四条航线主单采用通用能力或单独开发的方案； @姚祺(文祺)(姚祺) 2026年06月12日 *--四条主单航线上线，准确率以及成功率保二争四。分单：7月上旬完成初版能力上线，能确定分单解析效果，730上线；*
- [x] 3、奕辰输出账号排队逻辑说明文档，交付给应迪； @沈奕辰(奕辰)(沈奕辰) 2026年06月11日
- [x] 4、子流程展示按照原版本展示，本周四完成； @蒋蕾(豆糕)(豆糕) 2026年06月12日

二、目标&里程碑

阶段	里程碑	计划完成	状态	预计完成	实际完成	备注
FY27 Q1	PVG-MAD/LGG、AMS订舱录主单上线；	2026年0	已完成	/	2026年0	MAD/LGG&AMS要求订舱录单一次成功率95%，录单任务渗透率90%；



	NLU航线订舱录主单试点跑通	2026年0	延期	2026年		
	CAN-JFK&LHR、SZX-MAD&LGG四条航线订舱录主单任务跑通	2026年0	延期	2026年		预计6月底完成两条航线订舱录主单任务上线
	PVG-MAD/LGG、AMS两条航线分单任务跑通	2026年0	延期	2026年		6月底平台侧上线通用能力后，4条航线一起拓展，进行测试；
FY27Q2	CSSP剩余所有航线分单任务跑通	2026年0	未开始			所有航线分单任务订舱录单一次成功率95%，主+分录单任务渗透率90%，准确率95%
	LH订舱录单任务跑通	2026年0	未开始			
	LH订舱录单任务一次成功率95%，录单任务渗透率90%	2026年0	未开始			

三、UAT

*用户角色	UAT参与人	评审意见			验收结论
业务	林浅、箩拉	☑ 通过	☐ 通过-withissues	☐ 不通过	
平台产技	姚祺、方芫、光彪	☑ 通过	☐ 通过-withissues	☐ 不通过	

PMO	王林	☑ 通过	☐ 通过-withissues	☐ 不通过	

1）6/16UAT记录

序号	优先级	问题描述	问题类型 阻塞/优化/新需求	提出人	提出日期	解决人	解决时间
1	P0	任务详情中的截图图片无法打开 	优化	林浅	6/15	奇点	6/17
2	P0	人工个节点超时时间目前是半个小时，改成成1小时	优化	林浅	6/15	光彪	--
3	P0	电子运单下载按钮无效 	优化	林浅	6/15	奇点	6/17
4	P0	列表展示状态自动更新	优化	林浅	6/15	奇点	6/17
5	P1	订舱和录单的先后顺序，待业务侧明确需求后进行MRD评审	优化	林浅	6/15	林浅	本周评审MRD

2）6/3 UAT 验收记录

序号	优先级	问题描述	问题类型 阻塞/优化/新需求	提出人	提出日期	解决人	解决时间

1	P0	**datatrans**节点，数据获取有问题。需要欧仑、姚祺、江水处理。 解决方案：最终选择方案2 1、江水调整对象，删除对应的对象字段； 2、AI员工上线输出可配置的代码节点，通过配置输出json，来达成上下文节点要求的字段信息；	阻塞	林浅	6/3	江水	6/05
2	P0	主子流程名称调整，改成原展示形式，标题是：录单/订舱_主单号、航线、创建人、任务结束时间、任务状态。现在展示的名称都一样，无法识别。	优化	应迪	6/3	王甜	6/15
3	P0	筛选错误，主子流程任务状态混在一起。筛选进行中的任务的时候，出来的是已完成的主流程任务，点击后才能看到进行中的子任务 	优化	应迪	6/3	王甜	6/15
4	P0	主子流程拆开展示，不做归属展示	优化	应迪	6/3	奕辰 豆糕	6/15
5	P0	网站提交的截图展示问题，待解决	优化	林浅	6/3	王甜	6/4
6	P0	PVG-NLU上线时间节点	需求	林浅		江水	--
7	P1	主单、分单关联需求，需要梅青和奕辰在讨论确认最终PRD	需求	林浅	6/3	梅青 奕辰	--
8	P1	平台看板添加算法准确率指标	需求	林浅	--	奕辰 豇莱	6/15
9	P1	人工修改节点增加可选项 • 客户资料错误 • 技术识别有误	需求	林浅	--	欧仑 王甜	6/15

问题	截图无法点击放大		基础能力	P0	6月15日	林浅
问题	列表展示状态自动更新	上传新增任务后，新增任务才会出现在列表里。 任务完成后需要刷新好几次网页，任务状态才会从进行中或者待处理/已完成	基础能力	P0	6月15日	林浅
问题	超时时间改成1小时	人工节点超时自动终止（超时时间：30 分钟	基础能力	P0	6月15日	林浅
问题	电子运单下载按钮无效	截屏2026-06-15 15.19.34.png	基础能力	P0	6月15日	林浅
问题	解析失败结果同屏展示		体验优化	P0	6月15日	林浅

上线问题tracking