本周待办：

- [ ] 1、江水8月初从智慧安检项目中释放出来，8/16进行技术方案评审，9/30 交付9条航线分单能力正式投产存在风险。需应迪确认资源安排，梳理出9/30必须要交付的航线，产技侧争取9条航线全部交付投产，确保筛选的航线必须投产； @刘应迪(应迪)(应迪) @盛云迪(林浅)(林浅) 2026年07月17日
- [ ] 2、PRD评审时间延迟到 7/15日 @王亚田(梅青)(梅青) @蒋蕾(豆糕)(豆糕) 2026年07月15日
- [ ] 3、汉莎官网 7/15 MRD评审； @盛云迪(林浅)(林浅) 2026年07月15日
- [ ] 4、江水7/15 完成4条航线规则配置，姚祺 7/21完成算法能力发布，7/22 小范围验收； @江水 @姚祺(文祺)(姚祺) @盛云迪(林浅)(林浅) 2026年07月22日

一、上周待办：

- [x] 1、应迪确认跨境侧新航线配置资源，并确定新航线上线时间； @刘应迪(应迪)(应迪) 2026年07月03日 --7/15 4条航线上线
- [x] 2、林浅和豆糕确定数据看板新航线 workuint 命名问题； @盛云迪(林浅)(林浅) @蒋蕾(豆糕)(豆糕)
- [x] ~~【延迟】3、7/9 分单需求的PRD评审；~~ @王亚田(梅青)(梅青) @蒋蕾(豆糕)(豆糕) ~~--跨境延迟到7/15，对应的技术方案时间也会往后延迟，江水要到8月初才能进入项目组；~~
- [x] ~~【延迟】4、预计7/15 分单需求技术方案评审；~~ @郭春兴(江水)(江水) @周光兵(光彪)(光彪(Eva… @姚祺(文祺)(姚祺) ~~-- PRD评审时间延迟，技术方案往后推。~~

二、分单节奏对焦

关键事项	时间	负责人
MRD评审通过时间	6/23	@盛云迪(林浅)(林浅)
PRD评审时间	7/15	@蒋蕾(豆糕)(豆糕) @王亚田(梅青)(梅青)

技术方案评审时间	8/16	@ 周光兵(光彪)(光彪(Evan Zhou)) @ 郭春兴(江水)(江水)
提测	待定	@ 周光兵(光彪)(光彪(Evan Zhou)) @ 郭春兴(江水)(江水)
UAT	待定	@ 蒋蕾(豆糕)(豆糕) @ 王亚田(梅青)(梅青)
产品上线时间	待定	@ 周光兵(光彪)(光彪(Evan Zhou)) @ 郭春兴(江水)(江水)
9条航线数字员工正式投产	9/30	@ 蒋蕾(豆糕)(豆糕) @ 王亚田(梅青)(梅青)
复盘	10/15	@ 盛云迪(林浅)(林浅)

三、问题review

上线问题tracking