本周待办：

1、7月成功率降低，原因是7月初 百炼模型不稳定导致 终止任务数量增多，从而使成功率下降；

上周待办

- [ ] 1、江水8月初从智慧安检项目中释放出来，8/16进行技术方案评审，9/30 交付9条航线分单能力正式投产存在风险。需应迪确认资源安排，梳理出9/30必须要交付的航线，产技侧争取9条航线全部交付投产，确保筛选的航线必须投产； @刘应迪(应迪)(应迪) @盛云迪(林浅)(林浅) 2026年07月17日
- [x] 2、PRD评审时间延迟到 7/15日 @王亚田(梅青)(梅青) @蒋蕾(豆糕)(豆糕) 2026年07月15日
- [x] 3、汉莎官网 7/15 MRD评审； @盛云迪(林浅)(林浅) 2026年07月15日
- [x] 4、江水7/15 完成4条航线规则配置，姚祺 7/21完成算法能力发布，7/22 小范围验收； @江水 @姚祺(文祺)(姚祺) @盛云迪(林浅)(林浅) 2026年07月22日