
会议信息



时间	06-03 15:00～16:00
地点	N433
参会人	应迪、林浅、江水、奕辰、欧仑、王甜、姚祺、方芫、王林

UAT结论

- 本次UAT**不通过**，「datatrans」节点前置传参存在噪声，阻塞整体流程，导致解析出的信息带有字符，无法完成订单、录单提交。任务卡片信息展示有问题，需要调整。下次 UAT 时间待P0需求调整好后，确定时间。
- **流程规范：**
  - 业务产品类的需求，需要梅青和林浅沟通确认业务方案，后由梅青和奕辰确定产品方案； @王亚田(梅青)(梅青) @沈奕辰(奕辰)(沈奕辰)
  - 关于UAT：由于平台侧对业务细节了解不深，需要业务协助。后续UAT，奕辰提前2～3天通知林浅、梅青，确定需要帮助的功能点。PS：交付林浅、梅青测试前，平台侧必须能自测完成；
  - 大版本、复杂需求的时候，必须进行PRD评审，技术方案评审；

航空订舱NEW - UAT2.0

1）需求&问题

需求&问题清单	预发环境地址	产技	业务
工具箱、skill相关产品功能验收问 FY27航空订舱录单新流程上线问	https://pre-agent.cainiao-inc.com/dashboard	奕辰、梅青 江水、姚祺、方芫、欧仑、王甜	应迪、林浅

2）UAT验收结论（各部分参与人填写）

基于UAT验收参与方意见综合评价最终UAT验收结论，**业务PM有一票否决权；**

通过：无须修改通过 通过-withissues：UAT过程意见修改后上线 不通过：本迭代不上线；

*用户角色	UAT参与人	评审意见			验收结论
业务	应迪、林浅	☐ 通过	☐ 通过-withissues	☑ 不通过	
跨境产技	江水	☐ 通过	☐ 通过-withissues	☑ 不通过	
平台产技	奕辰、欧仑、王甜、 姚祺、方芫	☐ 通过	☐ 通过-withissues	☑ 不通过	
PMO	王林	☐ 通过	☐ 通过-withissues	☑ 不通过	

3）UAT 验收记录

序号	优先级	问题描述	问题类型 阻塞/优化/新需求	提出人	提出日期	解决人	解决时间

1	P0	**datatrans**节点，数据获取有问题。需要欧仑、姚祺、江水处理。 解决方案：最终选择方案2 1、江水调整对象，删除对应的对象字段； 2、AI员工上线输出可配置的代码节点，通过配置输出json，来达成上下文节点要求的字段信息；	阻塞	林浅	6/3	江水	6/05
2	P0	主子流程名称调整，改成原展示形式，标题是：录单/订舱_主单号、航线、创建人、任务结束时间、任务状态。现在展示的名称都一样，无法识别。	优化	应迪	6/3	王甜	6/15
3	P0	筛选错误，主子流程任务状态混在一起。筛选进行中的任务的时候，出来的是已完成的主流程任务，点击后才能看到进行中的子任务 	优化	应迪	6/3	王甜	6/15
4	P0	主子流程拆开展示，不做归属展示	优化	应迪	6/3	奕辰 豆糕	6/15
5	P0	网站提交的截图展示问题，待解决	优化	林浅	6/3	王甜	6/4
6	P0	PVG-NLU上线时间节点	需求	林浅		江水	--
7	P1	主单、分单关联需求，需要梅青和奕辰在讨论确认最终PRD	需求	林浅	6/3	梅青 奕辰	--
8	P1	平台看板添加算法准确率指标	需求	林浅	--	奕辰 豇莱	6/15
9	P1	人工修改节点增加可选项 • 客户资料错误 • 技术识别有误	需求	林浅	--	欧仑 王甜	6/15

待办：

- [x] 1、UAT中 P0 的问题优先解决，解决好以后，进行下次UAT。 @沈奕辰(奕辰)(沈奕辰) @黄俊(欧仑)(欧仑-oulun) 2026年06月15日
- [x] 2、江水侧确定PVG- NLU上线的时间节点； @郭春兴(江水)(江水) 2026年06月05日
- [x] 3、主单、分单关联的需求，目前和平台侧的任务列表展示形式有较大却别，需要梅青和奕辰在讨论确认最终PRD； @王亚田(梅青)(梅青) @沈奕辰(奕辰)(沈奕辰) 2026年06月09日
- [x] 4、平台看板添加算法准确率指标的需求，需要确定完成时间； @沈奕辰(奕辰)(沈奕辰) 2026年06月08日