当前背景文档：

FY27 S1 规划_AI订舱录单项目

Milestones

阶段	里程碑	计划完成	状态	预计完成	实际完成	备注
FY27 Q1	PVG-MAD/LGG、AMS订舱录主单上线；	2026年04月	已完成	/	2026年0	MAD/LGG&AMS要求订舱录单一次成功率95%，录单任务渗透率90%；
	NLU航线订舱录主单试点跑通	2026年04月	延期	2026年0		
	CAN-JFK&LHR、SZX-MAD&LGG四条航线订舱录主单任务跑通	2026年05月	进行中	2026年0		预计6月底完成四条航线订舱录主单任务上线
	PVG-MAD/LGG、AMS两条航线分单任务跑通	2026年06月	延期	2026年0		
FY27 Q2	CSSP剩余所有航线分单任务跑通	2026年07月	未开始			所有航线分单任务订舱录单一次成功率95%，主+分录单任务渗透率90%，准确率95%
	LH订舱录单任务跑通	2026年08月	未开始			

	LH订舱录单任务一次成功率95%，录单任务渗透率90%	2026年09月	未开始			
FY27 Q3	数字人管理跟单表					
FY27 Q4	• 客户群聊意图识别，实现订舱及录单资料收集 • 数字人客户服务能力 • 数字人推广至所有客户群/邮件					